

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [02]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Beatbotics
Data e Horário:	[20/09/2026] das [10:00] às [15:00]
Local / Plataforma:	Meet
Fase do Projeto:	Fase 02 - Código e Diagramas

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Maria Eduarda Rocha Queiroz Lima	Presente	 Documento assinado digitalmente MARIA EDUARDA ROCHA QUEIROZ LIMA Data: 20/09/2026 14:53:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
José Luiz Saldanha Filho	Presente	 Documento assinado digitalmente JOSE LUIZ SALDANHA FILHO Data: 20/09/2026 21:09:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Matheus Samá de Souza Lima	Presente	 Documento assinado digitalmente MATHEUS SAMA DE SOUZA LIMA Data: 20/09/2026 14:56:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Matheus Ferreira Passos	Ausente	 Documento assinado digitalmente MATHEUS FERREIRA PASSOS Data: 20/09/2026 16:02:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Desenvolvimento do código e Diagrama de Classes

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Código
- Diagrama

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Análise Estática de Requisitos (Teste Estático)	José Luiz e Maria Eduarda	[19/09/2026]	Concluído
Requisitos Autorais	José Luiz e Maria Eduarda	[19/09/2026]	Concluído
Modelagem UML	José Luiz, Maria Eduarda e Matheus Samá	[20/09/2026]	Em andamento
Implementação e Boas Práticas (CheckStyle)	Matheus Samá, Matheus Ferreira, Maria Eduarda e José Luiz	[22/09/2026]	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [15:00]. A próxima reunião ficou agendada para [20/09/2026] às [19:00]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.

Orientações para os alunos:

1. Crie uma pasta docs/atas dentro do repositório Git do projeto.
2. Salve cada ata como Ata_01.md, Ata_02.md (ou em PDF/Doc assinado).
3. Lembre-se de que a apresentação e comprovação das atas é requisito obrigatório sob pena de nota 0 (zero) no projeto.